

PLAN DE DESARROLLO Y ENTREGAS

San Martín Finanzas

Proyecto: Producto Mínimo Viable de la Plataforma Digital de Micropréstamos

Cliente, promotor e inversionista: Ing. Ronal Ríos Romero

Equipo de consultoría tecnológica: Carlos Humberto Gonzales y Leonardo Jesús Gonzales

Duración del desarrollo: Cuatro entregas progresivas

Fecha de demostración del MVP: Sábado 26 de septiembre de 2026

Periodo máximo de contingencia: Hasta el viernes 16 de octubre de 2026

1. Objetivo del plan

El presente documento resume el cronograma de desarrollo y las entregas previstas para el Producto Mínimo Viable de San Martín Finanzas.

El desarrollo se realizará de manera progresiva mediante cuatro sprints. Al finalizar cada sprint se presentará al cliente un avance funcional para su revisión y demostración.

Cada entrega permitirá visualizar una parte concreta del sistema hasta completar el flujo principal de un micropréstamo: registro del cliente, solicitud, evaluación, aprobación, generación del préstamo, cronograma y registro de pagos.

2. Cuadro de plazos y entregas

Entrega	Fecha programada	Tema principal	Resultado visible
Sprint 1 – Primer avance	Sábado 15 de agosto de 2026	Base del sistema, registro y acceso	El cliente podrá revisar el prototipo, crear una cuenta, iniciar sesión y visualizar la estructura principal de la plataforma.
Sprint 2 – Segundo avance	Sábado 29 de agosto de 2026	Perfil, simulador y solicitud	El usuario podrá completar su información, simular un micropréstamo, enviar una solicitud y consultar su estado.
Sprint 3 – Tercer avance	Sábado 12 de septiembre de 2026	Evaluación y decisión administrativa	El administrador podrá revisar solicitudes, registrar observaciones, aprobarlas o rechazarlas y establecer las condiciones del préstamo.
Sprint 4 – Cuarto avance	Sábado 26 de septiembre de 2026	Préstamo, cronograma, pagos y piloto	Se podrá ejecutar el flujo completo, desde el registro del cliente hasta la generación del préstamo y el registro de pagos.
Prueba demostrativa	Sábado 26 de septiembre de 2026	Demostración integral del MVP	Se presentará al cliente el funcionamiento completo del sistema en un ambiente controlado.
Periodo de contingencia	Del sábado 26 de septiembre al viernes 16 de octubre de 2026	Corrección y estabilización	Se corregirán los errores o pendientes indispensables identificados durante las pruebas.

Entrega	Fecha programada	Tema principal	Resultado visible
Prueba final	Inmediatamente después de resolver las incidencias	Validación definitiva	Se comprobará que las correcciones fueron aplicadas y que el flujo principal funciona correctamente.

3. Contenido de las entregas

Sprint 1 – Primer avance

Fecha de entrega: Sábado 15 de agosto de 2026.

Tema principal: Base del sistema, registro y acceso.

Esta primera entrega estará orientada a construir la base tecnológica del sistema y habilitar el acceso de los usuarios.

El cliente podrá revisar:

- El prototipo inicial de las principales pantallas.
- La estructura general de la plataforma.
- El registro de una cuenta de usuario.
- El inicio de sesión.
- La recuperación de acceso o contraseña.
- La navegación principal del sistema.
- Los perfiles y roles básicos.
- El acceso diferenciado para clientes y personal administrativo.
- La base inicial de seguridad y auditoría.
- La estructura inicial de la base de datos.

Al finalizar esta entrega, el cliente podrá crear una cuenta de prueba, iniciar sesión y visualizar la estructura principal de la plataforma.

Sprint 2 – Segundo avance

Fecha de entrega: Sábado 29 de agosto de 2026.

Tema principal: Perfil del cliente, simulador y solicitud.

Esta entrega permitirá que un cliente complete su información y realice una solicitud de micropréstamo.

El cliente podrá revisar:

- El perfil personal del solicitante.
- El registro de dirección, provincia y distrito.
- La validación inicial de pertenencia a la región San Martín.
- El registro de información laboral o económica.
- La carga de documentos básicos.
- La configuración inicial de montos y plazos.

- El simulador de micropréstamos.
- El formulario de solicitud.
- El envío de una solicitud.
- La consulta del estado inicial de la solicitud.

Al finalizar esta entrega, un usuario podrá completar su perfil, simular un préstamo, enviar una solicitud y consultar su estado.

Sprint 3 – Tercer avance

Fecha de entrega: Sábado 12 de septiembre de 2026.

Tema principal: Evaluación y decisión administrativa.

Esta entrega estará enfocada en el proceso administrativo de evaluación y decisión sobre las solicitudes recibidas.

El cliente podrá revisar:

- La bandeja administrativa de solicitudes.
- La consulta de información personal y económica del solicitante.
- La revisión de documentos adjuntos.
- El registro de observaciones.
- La aprobación, observación o rechazo de una solicitud.
- La asignación del monto aprobado.
- La definición del plazo del préstamo.
- El registro de las condiciones aprobadas.
- El historial básico de las decisiones realizadas.
- La comunicación del resultado al cliente.

Al finalizar esta entrega, el personal autorizado podrá revisar una solicitud, registrar observaciones, aprobarla o rechazarla. El solicitante podrá consultar la decisión desde su cuenta.

Sprint 4 – Cuarto avance y entrega del MVP

Fecha de entrega: Sábado 26 de septiembre de 2026.

Tema principal: Préstamo, cronograma, pagos y prueba piloto.

Esta entrega completará el flujo principal del micropréstamo y permitirá realizar la primera demostración integral del sistema.

El cliente podrá revisar:

- La generación del préstamo aprobado.
- El registro manual del desembolso.
- La generación del cronograma de pagos.
- La visualización de cuotas.
- El registro manual de pagos.

- La actualización del saldo pendiente.
- La identificación de cuotas pendientes.
- La identificación de cuotas vencidas.
- Los reportes operativos básicos.
- El historial básico del préstamo.
- El ambiente de pruebas.
- La preparación de usuarios y datos para el piloto.
- El flujo completo desde el registro del cliente hasta el pago.

Al finalizar esta entrega, será posible registrar a un usuario de prueba, completar su perfil, simular un préstamo, enviar la solicitud, evaluarla, aprobarla, registrar el desembolso, generar el cronograma, registrar pagos y consultar el saldo.

4. Prueba demostrativa

Fecha programada: Sábado 26 de septiembre de 2026.

La prueba demostrativa se realizará al finalizar el Sprint 4 y consistirá en ejecutar el flujo completo del sistema.

Durante la demostración se comprobará:

1. El registro e ingreso del cliente.
2. El registro de sus datos personales y económicos.
3. La simulación del micropréstamo.
4. El envío de la solicitud.
5. La evaluación administrativa.
6. La aprobación, observación o rechazo.
7. La generación del préstamo.
8. El registro del desembolso.
9. La generación del cronograma.
10. El registro de pagos.
11. La actualización del saldo.
12. La identificación de cuotas pendientes o vencidas.

Las observaciones o incidencias detectadas durante esta prueba serán registradas y clasificadas según su prioridad.

La demostración se realizará en un ambiente controlado y no representará todavía una apertura comercial de la plataforma al público general.



SOLUCIONES
INTEGRALES



Jr. San Pedro 261, Tarapoto, San Martín



chgonzaled@gmail.com



992 794 883



CARLOS GONZALES DELGADO
RUC: 10469407671

5. Plan de contingencia y prueba final

Periodo de contingencia: Desde la finalización de la demostración del sábado 26 de septiembre hasta el viernes 16 de octubre de 2026.

El plan de contingencia contempla hasta 20 días calendario posteriores a la entrega del Sprint 4. Este periodo se utilizará únicamente cuando existan errores, funciones comprometidas incompletas o ajustes indispensables dentro del alcance aprobado.

Durante la contingencia se podrán realizar las siguientes actividades:

- Clasificación de incidencias.
- Corrección de errores críticos.
- Corrección de errores funcionales.
- Finalización de pendientes indispensables.
- Ajustes de validaciones.
- Verificación de cálculos.
- Repetición de pruebas.
- Estabilización del flujo principal.
- Actualización de la documentación necesaria.
- Preparación de una nueva demostración.

La contingencia no constituye un nuevo sprint y no incluye automáticamente nuevas funcionalidades, cambios de alcance, integraciones adicionales o rediseños solicitados después de aprobar las entregas.

Los errores de programación y los pendientes directamente atribuibles al equipo tecnológico serán corregidos sin costo adicional dentro del periodo establecido.

Los cambios de alcance, nuevas funcionalidades, nuevas integraciones o modificaciones de reglas previamente aprobadas deberán evaluarse y, cuando corresponda, cotizarse por separado.

Prueba final

La prueba final se realizará inmediatamente después de que hayan sido corregidos y verificados los errores identificados durante la demostración.

No será necesario esperar hasta el 16 de octubre si las correcciones terminan antes. Una vez solucionadas las incidencias, se coordinará con el cliente la fecha más próxima para ejecutar nuevamente el flujo completo.

Si durante la demostración del 26 de septiembre no se detectan errores críticos ni pendientes que impidan el funcionamiento del sistema, dicha demostración podrá considerarse como la validación final del MVP.

La prueba final tendrá como propósito confirmar que:

- Los errores registrados fueron corregidos.
- El flujo principal puede ejecutarse sin interrupciones.

- Los cálculos respetan las reglas aprobadas.
- Los accesos y perfiles funcionan correctamente.
- El cliente puede operar el módulo administrativo.
- El sistema se encuentra preparado para una prueba controlada con usuarios seleccionados.
- Las incidencias y pendientes restantes están documentados.

6. Gastos adicionales

Los servicios externos que sean necesarios durante el desarrollo o las pruebas no están incluidos en el presupuesto inicial.

Estos pueden comprender APIs, pasarelas de pago, servicios de mensajería, dominio, servidores o almacenamiento en la nube, como Cloudflare R2.

Cada servicio será evaluado y presupuestado cuando se necesite. Antes de contratarlo, se informará al cliente sobre su finalidad, costo e impacto en el proyecto. Ningún gasto adicional se realizará sin su autorización previa.

7. Resultado esperado

Al finalizar el desarrollo y, de ser necesaria, la etapa de contingencia, el cliente contará con un MVP funcional de San Martín Finanzas que permitirá:

- Registrar clientes de la región San Martín.
- Recopilar información personal y económica.
- Simular micropréstamos.
- Recibir solicitudes.
- Evaluar y resolver solicitudes.
- Registrar préstamos y desembolsos.
- Generar cronogramas.
- Registrar pagos.
- Consultar saldos y cuotas.
- Identificar pagos pendientes o vencidos.
- Ejecutar una prueba controlada con usuarios seleccionados.

Este MVP permitirá evaluar el funcionamiento del modelo y determinar las mejoras, integraciones e inversiones necesarias para una futura versión productiva.